

**Keterbukaan Cost**  
**Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)**

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK	TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK
Update Terakhir	Tanggal	9-Apr-20	(1 Item)
Identitas Proyek (7 item)	Nomor Referensi	P2	Pengadaan (13 Item)
	Pemilik Proyek	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur	Entitas Pengadaan
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Sub Sektor Transportasi	Entitas Pengadaan serta rincian kontak
	Nama Proyek	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan di Jalan Jurusan Kejayan-Purwosari(Link 197)	Proses pengadaan
		Pola penganan Rutin Rutin Kondisi/BMW Berkala	Jenis Kontrak
	Lokasi Proyek	Kec. Kejayan; Kec. Pos Jentrek; Kec. Wonorejo; Kec. Purwosari	Status Kontrak (saat ini)
	Tujuan	Tujuan dari kegiatan adalah melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka kondisi jalan selalu dalam keadaan mantap, umur layanan jalan dapat dipertahankan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam memperlancar arus barang dan jasa untuk menunjang perekonomian masyarakat dapat tercapai	Jumlah Perusahaan yang ikut tender
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan Jalan Propinsi Jawa Timur yang ada di wilayah KSPN Bromo Tengger Semeru Kabupaten Pasuruan, yang terdiri dari pekerjaan, Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Rutin Kondisi/BMW dan Berkala, dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender.	Perkiraan Biaya/ HPS
			Entitas Administrasi Kontrak
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	Pekerjaan Rutin 19.00 km, Pekerjaan Rutin Kondisi /BMW Pemeliharaan 19.00 km dan berkala sepanjang 3.90 km,	Judul Kontrak
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPL (Untuk Proses Pengujian telah disiapkan, terkendala adanya Covid19, sehingga Tim pengujian belum bisa ke lokasi pekerjaan)	
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada	Perusahaan Kontrak
	Rincian Kontak	<b>Budi Setyono,ST,MT. Dinas PU Bina Marga (PPK), No HP. 0812 3299 4394</b>	Harga Kontrak
	Sumber Dana	APBD Propinsi Jawa Timur tahun 2020	Lingkup Kerja
	Anggaran Proyek	IDR 12,286,000,000	Tanggal mulai serta lama kontrak
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	<b>31 Desember 2019</b>	
Penyelesaian Proyek (6 item)	Status Proyek Saat ini	0.00%	Implementasi
	Biaya saat selesai (Proyeksi)	IDR 12,286,000,000	(6 item)
	Tanggal selesai (Proyeksi)	20-Oct-20	Variasi harga kontrak
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	-	Peningkatan harga kontrak
	Alasan perubahan pada proyek	Ada	Variasi lama kontrak
	Referensi laporan audit dan evaluasi	Ada	Variasi lingkup kontrak
			Alasan perubahan harga
			Alasan perubahan lingkup dan lama

**IDR 12,286,000,000**

**Budi Setyono, ST, MT.**

**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan di Jalan Jurusan  
Kejayan-Purwosari(Link 197)**

**PT.LIMAN JAYA TRANS MIX**

**IDR 9,572,569,599.89**

Pekerjaan Rutin 19.00 km, Pekerjaan Rutin Kondisi /BMW Pemeliharaan  
19.00 km dan berkala sepanjang 3.90 km,

20 Maret -15 Oktober 2020 (210 hari Kalender)

Ada

-

-

-

Ada

Ada